



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบาง
อำเภอทบสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

- กลยุทธ์/แนวทาง ๑.๓ พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑	โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	จำนวนประชาชนที่รู้จักแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลห้วยยาง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	-	ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมรายได้และการผลิต

- กลยุทธ์/แนวทาง ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืนโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แบบชีวภาพและการเกษตรที่ปลอดจากสารพิษ

- แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าว	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	- ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	โครงการอบรมส่งเสริม การควบคุมศัตรูมะพร้าว โดยวิธีผสมผสาน	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	๑ พ.ค. ๒๕๖๙ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๙	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	-	✓	-	-	-	- ขึ้นตอนการ ดำเนินโครงการ ตามแผนฯ	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

- กลยุทธ์/แนวทาง ๓.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท
- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑	ค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	ร้อยละ ๙๐ ของประชาชน ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๙	๖๐๐,๐๐๐	๒๔๕,๐๔๙.๙๔	๓๐๔,๙๕๐.๐๖	✓	-	-	-	-	- เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสำหรับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น	โอนลดงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

- กลยุทธ์/แนวทาง ๓.๒ สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มองค์กร และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในชุมชน

- แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ							
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ		
๑	โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	-	✓	-	-	-	-	ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	โอนลดงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	-	✓	-	-	-	-	ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	โอนลดงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	-	✓	-	-	-	-	ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	โอนลดงบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

- กลยุทธ์/แนวทาง ๓.๗ พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๙	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	๑ ธ.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๙	๒๐๐,๐๐๐	๐	๘๐,๐๐๐	-	-	-	✓	- ยังไม่ได้ดำเนินการ	โอนลด งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรม การจัดการศึกษา	ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ที่ได้รับการสนับสนุน	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	✓	-	-	- ขั้นตอนการ ดำเนินโครงการ ตามแผนฯ	
๓	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงเรียน ที่ได้รับการสนับสนุน	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๗๔๔,๙๐๐	๓๓๔,๐๘๐	๔๑๐,๘๒๐	-	✓	-	-	- ขั้นตอนการ เบิกจ่าย ให้สถานศึกษา ในครั้งต่อไป	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

- กลยุทธ์/แนวทาง ๓.๗ พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ							
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ		
๔	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน	ร้อยละ ๑๐๐ จำนวนโรงเรียน ที่ได้รับการสนับสนุน	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	✓	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	ค่าอาหารเสริม (นม)	ร้อยละ ๑๐๐ จำนวนโรงเรียน ที่ได้รับการสนับสนุน	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๑,๓๕๖,๒๐๘	๕๘๖,๙๘๖.๖๐	๗๖๙,๒๒๑.๕๐	-	✓	-	-	-	-	ขั้นตอนการ เบิกจ่ายให้ สถานศึกษาต่อไป	
๖	เงินอุดหนุนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	ร้อยละ ๑๐๐ จำนวนโรงเรียน ที่ได้รับการสนับสนุน	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๓,๒๓๖,๐๐๐	๑,๔๕๓,๙๘๖	๑,๗๘๒,๐๑๔	-	✓	-	-	-	-	ขั้นตอนการ เบิกจ่ายให้ สถานศึกษาต่อไป	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

- กลยุทธ์/แนวทาง ๓.๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑	โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	๑ ธ.ค.๒๕๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๙	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการ ดำเนินโครงการ ตามแผนฯ	
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก (อถล.) ลดขยะรักษา สิ่งแวดล้อม	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	๑ ม.ค.๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการ ดำเนินโครงการ ตามแผนฯ	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

- กลยุทธ์/แนวทาง ๓.๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ระยะเวลา ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ					
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ ๙๐ ของประชาชน ที่ได้รับการช่วยเหลือ	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐		✓			- ขั้นตอนการ ดำเนินโครงการ ตามแผนฯ	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๙	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐		✓			- ขั้นตอนการ ดำเนินโครงการ ตามแผนฯ	
๓	โครงการฝึกอาชีพทำเสียมัดย้อมผู้สูงอายุ ในพื้นที่ตำบลห้วยยาง	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	๑ ก.พ. ๒๕๖๙ - ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐		✓			- ขั้นตอนการ ดำเนินโครงการ ตามแผนฯ	
๔	โครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ที่เข้าร่วมโครงการ	๑ มี.ค. ๒๕๖๙ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๙	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐		✓			- ขั้นตอนการ ดำเนินโครงการ ตามแผนฯ	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต
- กลยุทธ์/แนวทาง ๓.๙ พัฒนา ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
 - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑	โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาของเด็กเยาวชน และประชาชน	ร้อยละ ๙๐ ของประชาชน เข้าร่วมโครงการ	๑ มี.ค.๒๕๖๙ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๙	๓๐๐,๐๐๐	๑๒๑,๓๐๐	๑๗๘,๗๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	
๒	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	ร้อยละ ๘๕ ของประชาชน เข้าร่วมโครงการ	๑ มี.ค. ๒๕๖๙ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๙	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน เข้าร่วมโครงการ	๑ มี.ย. ๒๕๖๙ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๙	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสังคม การศึกษา และคุณภาพชีวิต

- กลยุทธ์/แนวทาง ๓.๑๒ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคมแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

- แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ร้อยละ ๑๐๐ ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกคน	๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๑๕,๔๔๖,๔๐๐	๗,๒๖๖,๔๐๐	๘,๑๘๐,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิฯ	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกคน	๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๒,๙๑๖,๐๐๐	๑,๓๖๑,๘๐๐	๑,๕๕๔,๒๐๐		✓				- ขั้นตอนการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิฯ	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพครบทุกคน	๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๒๑๐,๐๐๐	๙๘,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิฯ	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๔. ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- กลยุทธ์/แนวทาง ๔.๖ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ร้อยละ ๑๐๐ ของหมู่บ้านในตำบลห้วยยางที่ได้รับการสนับสนุน	๑ ม.ค.๒๕๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๒๖๐,๐๐๐	๐	๒๖๐,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	

- กลยุทธ์/แนวทาง ๔.๖ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑	โครงการกำจัดขยะมูลฝอย	ร้อยละ ๘๐ ของปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัด	๑ ต.ค.๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๕๐๐,๐๐๐	๔๖๐,๘๐๐	๓๙,๒๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	
๒	โครงการคัดแยกขยะต้นทาง	ร้อยละ ๘๐ ของปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัด	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๔. ยุทธศาสตร์ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- กลยุทธ์/แนวทาง ๔.๔ พัฒนา พื้นฟูแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
- แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๑๐๐,๐๐๐	๓๓,๑๗๔.๑๔	๖๖,๘๒๕.๘๖	-	✓	-	-	-	-	ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๖. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค

- กลยุทธ์/แนวทาง ๖.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายร่วมพัฒนา บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๔๘๖,๖๐๐	๐	๔๘๖,๖๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายอังกูล - ร่วมพัฒนา บ้านทุ่งยาว หมู่ที่ ๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๔๘๙,๘๐๐	๐	๔๘๙,๘๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไร่เนิน ซอย ๑ บ้านน้ำตก หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๔๘๒,๐๐๐	๐	๔๘๒,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแท็งก์ประปา บ้านทุ่งกว้าง หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๕๗๒,๔๐๐	๐	๕๗๒,๔๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๖. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณสุข

- กลยุทธ์/แนวทาง ๖.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาพุลโชค ซอย ๕ บ้านทุ่งกว้าง หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๒๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๗๕๑,๐๐๐	๐	๗๕๑,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองปอ ซอย ๑ บ้านเนินดินแดง หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๔๘๙,๐๐๐	๐	๔๘๙,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประชาพุลโชค ซอย ๔ บ้านชายทะเล หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทาง ๑๙๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๒ ตารางเมตร	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๖๘๑,๐๐๐	๐	๖๘๑,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอกม้า ซอย ๓ บ้านคอกม้า หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๔๘๙,๐๐๐	๐	๔๘๙,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๖. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค

- กลยุทธ์/แนวทาง ๖.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
- แผนงานอุทสากรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองตาต้า - ห้วยไผ่ บ้านหนองพลับ หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๐ เมตร	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๔๘๓,๐๐๐	๐	๔๘๓,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายน้ำตกบัวสวรรค์ บ้านหัวเขา หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๔๘๙,๐๐๐	๐	๔๘๙,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำตกห้วยยาง ซอย ๑๕ (ข้างโรงเรียนบ้านทุ่งยาว) บ้านน้ำตกสาย ๑ หมู่ที่ ๑๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ระยะทาง ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๔๘๘,๐๐๐	๐	๔๘๘,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองหินจวง ซอย ๑/๑ บ้านคลองหินจวง หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๔๘๙,๐๐๐	๐	๔๘๙,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	

ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๖. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค

- กลยุทธ์/แนวทาง ๖.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองหินจวง ซอย ๘ บ้านคลองหินจวง หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๔๘๙,๐๐๐	๐	๔๘๙,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจันเสื่อ ซอย ๖ (บ่อขยะ) บ้านจันเสื่อ หมู่ที่ ๑๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ระยะทาง ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๕๐ ตารางเมตร	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๔๙๗,๐๐๐	๐	๔๙๗,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	

ผลผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๖. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณูปโภค

- กลยุทธ์/แนวทาง ๖.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑๕	โครงการขยายเขตประปา หมู่บ้าน บ้านน้ำตก หมู่ที่ ๔	ขยายเขตท่อเมนประปา พีวีซี ชั้น ๘.๕ ขนาด ๓ นิ้ว ระยะทาง ยาว ๕,๐๐๐ เมตร ตามประมาณการงานก่อสร้าง	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๑,๑๒๓,๒๐๐	๐	๑,๑๒๓,๒๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	
๑๖	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำบ้านชายทะเล หมู่ที่ ๗	ขุดเจาะบ่อบาดาล ความลึกบ่อไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร ท่อกรุท่อเหล็ก BSM มอก. ๗๗-๒๕๓๒ ประเภท ๒ ขนาด ๖ นิ้ว มีปริมาตรน้ำ ไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า และอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๔๕๐,๐๐๐	๐	๔๕๐,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	

ผลผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ข้อมูล วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๖. ยุทธศาสตร์ พัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ และสาธารณสุข

- กลยุทธ์/แนวทาง ๖.๑ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ						
							ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก	สรุปผล	หมายเหตุ	
๑	เงินอุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านน้ำตก หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอทับสะแก โดยทำการขยายเขตไฟฟ้า เป็น ๓ เฟส ฯลฯ รายละเอียดตามรูปแบบรายการที่กำหนด	๑ ม.ค. ๒๕๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	๕๒๖,๐๐๐	๐	๕๒๖,๐๐๐		✓				- ขั้นตอนการดำเนินโครงการตามแผนฯ	